
Innenstadtentwicklung Bruchköbel

MEILENSTEINE 2012 - 2016



Bürgerversammlung „zur Neuen Mitte“15.05.2012

Hauptkritikpunkte:
• Abgabe aller Grundstücke an 

Investoren
• Nicht nachvollziehbare 

Notwendigkeit für den Abriss des 
Rathauses

• Hohe Projektkosten z.B. für 
Anwälte



Mai 2012 - 2014

15.05.2012

26.06.2012

Sept. 2012  

22.11.2012  

Jan. – Mai 2013  

16.10.2013  

Juni 2014

Meilensteine 2012-2016

Bürgerversammlung zur „Neuen Mitte“

Einstimmiger Beschluss für ein gemeinsam gestaltetes, lebendiges Bruchköbel

Bürgerumfrage „Innstadtentwicklung“

Präsentation der  Umfrageergebnisse - Bürgerversammlung 1

Leitbildüberarbeitung durch die AG Stadtmarketing

Konstituierende Sitzung der Lenkungsgruppe 

Arbeitsergebnisse Lenkungsgruppe

23.09.2014

Oktober 2014 

Okt. 2014 – Okt. 2015 

18.11.2015  

16.02.2016

16.03.2016

Politischer Neustart zur Innenstadtentwicklung 

Präsentation Projektphase I und II - Bürgerversammlung 2

Arbeit an der Umsetzung Projektphase I und II in der Arbeitsgruppe Innenstadt

Vorstellung der Arbeitsergebnisse in 2  Varianten - Bürgerversammlung 3 

Stavo-Beschluss zur Weiterentwicklung der Innenstadt zu Variante 1

Stavo-Beschluss zur Beauftragung Projektphase III und Erstellung des Bebauungsplans

Seit September 2014 



Meilensteine 2012 - 2016
15.05.2012 - Bürgerversammlung zur „Neuen 
Mitte“

Sept. 2012 – Bürgerumfrage Innstadtentwicklung

26.06.2012 - Einstimmiger Beschluss für ein 
gemeinsam gestaltetes, lebendiges Bruchköbel

22.11.2012 - Präsentation der  Umfrageergebnisse 
in einer Bürgerversammlung  1Jan. – Mai 2013 - Leitbildüberarbeitung

23.09.2014 – Politischer Neustart zur 
Innenstadtentwicklung

18.11.2015 – Bürgerversammlung 3 zur Vorstellung 
der Arbeitsergebnisse Phase I u.II in 2  Varianten

16.03.2016 – Stavo-Beschluss zur Beauftragung 
Ausschreibung Projektphase III und Vorbereitung 
Aufstellung des Bebauungsplans

16.10.2013 - Konstituierende Sitzung der 
Lenkungsgruppe – 10 Treffen

Oktober 2014 – Oktober 2015 Arbeit an der 
Umsetzung Projektphase I und II in der 
Arbeitsgruppe Innenstadt

16.02.2016 – Stavo-Beschluss zur Weiter-
entwicklung der Innenstadt zu Variante I

Juni 2014  - Arbeitsergebnisse Lenkungsgruppe

Oktober 2014 Präsentation Zeitplan 
Projektphase 1 und 2  in Bürgerversammlung



Einstimmiger Beschluss der Stadtverordnetenversammlung: 26.06.2012

Beschluss Juni 2012 für ein gemeinsam gestaltetes, 
lebendiges Bruchköbel 
- Bürgerbeteiligung von Anfang an 
- gemeinsamer Prozess aller Beteiligten

3 Instrumente:

• Bürgerumfrage

• Leitbildüberarbeitung

• Lenkungsgruppe Bürger und Politik



Umfrage zur Innenstadtentwicklung On / Offline unter 18.000 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern

Instrument 1 - BürgerumfrageSeptember 
2012

Ergebnisse:

• 1.700 Bürgerinnen nahmen Teil

• 54% stimmten für die Entwicklung der 
Innenstadt



Die AG Stadtmarketing erarbeitet „Bruchköbel 2025“

Instrument 2 - Leitbildüberarbeitung
Januar –
Mai 2013

Aufnahme des Masterziels:

„Schaffung einer Innenstadt mit Aufenthaltsqualität“



Instrument 3 – Arbeit in der Lenkungsgruppe
Okt .2013 –
Okt. 2014

Teilnehmer: Politik, Stadtmarketing AG, Verwaltung, Bürger 
Ergebnis: „5 Bereiche-Plan zur Innenstadtentwicklung“ – Bürgerhaus wird einbezogen, Rathaus untersucht 



Beschluss:

Schaffung der Voraussetzungen für die Entwicklung des 
Innenstadtareals in zunächst fünf Abschnitten gemäß Konsens der 
Lenkungsgruppe gemäß anliegendem Konzept.

Politischer Neustart zur Innenstadtentwicklung23.09.2014



Aufgabe: Überprüfung der Umsetzung für die 5 Areale des Innenstadtkonzepts 

Auswahl und Beauftragung für 
Projektphase I und II im Mai 2015:

Planungsbüro Kramm + Strigl

Umweltbüro Ditter

IMB Verkehrsplanung

Terramag

Rechtsanwälte KKP

Start Arbeitsgruppe InnenstadtentwicklungOktober 
2014

Teilnehmer: Terramag, Stadt Bruchköbel, Stadtmarketing, 
diverse Fachpartner, Planungsbüro Kramm + Strigl) 



für die Beauftragung zur Vorbereitung Projektphase III

Masterplan Stadthaus, 
Außenanlagen und Tiefgarage/n: 

Stadtplanungsbüro Kramm + Strigl

Beauftragung zur Erstellung des 
Bebauungsplans:

Planungsgruppe Darmstadt

Stadtverordneten-Beschluss16.03.2015



Vorstellung der umfassenden Vorarbeiten für zwei Varianten

Text:

• Xxxxxxxxxxxx

• Xxxxxxxxxxx

• xxxxxxxxxxxxx

Bürgerversammlung zur Vorstellung der Ergebnisse der 
Masterplanentwürfe

18.11.2015



Bürgerversammlung – Stimmen der Bürgerinnen und Bürger18.11.2015

Machen!

Gut, dass etwas passiert – es scheint tatsächlich etwas auf den Weg zu kommen

Die Idee des Stadthauses ist gut

Gut, dass daran gedacht ist, dass wir selbst bauen können!

Wohnbebauung ist wichtig!

Man sollte mit der Umsetzung nicht mehr lange warten - es muss etwas passieren.



zur Weiterentwicklung der Innenstadt auf Basis der sog. Variante 1, Vorbereitung der 
europaweiten Ausschreibung und Schaffung Baurecht

Stadtverordneten-Beschluss16.02.2016



Der Magistrat der Stadt Bruchköbel wird beauftragt, auf Grundlage der Vorplanung der 
Leistungsphasen 1-2 des Planungsbüros Kramm + Strigl für das Stadthaus Bruchköbel, der 
Außenanlagen mit Wasserbereich sowie der Tiefgarage eine europaweite Ausschreibung für die 
Planung der Leistungsphasen 3-9 HOAI als Generalplanerleistungen, d.h. einschlielich
notwendiger Fachplanerleistungen, einzuleiten. 
Die Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgt auf Grundlage folgender Varianten der 
Vorplanung:

Für das Stadthauses (Erdgeschoss): 
linker Flügel West:
Gastronomische Nutzung zur Betreibung eines Cafés auf dem Platz, eines Bistrots/Restaurants 
mit Catering der Saalbereiche als Vollgastronomie.

Zusätzlicher, flexibler Raum für städtische und soziale Belange sowie Erweiterungsmöglichkeit 
für den Saal. Großer Saal mit Bühne zur professionellen Vermietung und Nutzung durch alle 
bisherigen und neue Nutzergruppierungen bis zu 500 Sitzplätzen in Reihenbestuhlung.  
Pläne und Zeichnungen mit Quadratmeterangabe in der Anlage.

16.02.2016 Stadtverordneten-Beschluss Seite 1:



Erdgeschoss rechter Flügel Ost  
Offener, bürgernaher Dienstleistungsbereich u.a. zur Aufnahme eines Bürgerbüros im Sinne 
einer modernen Verwaltung, Räume für ein Sozialzentrum u.a. zur Aufnahme der Büros und 
Nutzungsanforderungen des bestehenden Seniorentreffs, Pläne und Zeichnungen mit 
Quadratmeterangabe in der Anlage

Für die Tiefgarage nach Planausführung Variante 5
Pläne Zeichnungen in der Anlage

Bausauführungsplanung der Freianlagen gemäß Planungsstand vom 14.06.2016
Platz am Stadthaus
Gestaltung der Grün- und Wasserflächen

Gestaltung Pläne und Zeichnungen in der Anlage

16.02.2016 Stadtverordneten-Beschluss Seite 2:



16 Termine 9.00 – 12.00 Uhr – Eckpunkte der Arbeit 
• Europaweite Ausschreibung
• Details zur Gastronomie im Erdgeschoss
• Details zur Saalnutzung Erdgeschoss
• Details zur Bürgerbüro und Nutzung für soziales Miteinander
• Raumkonzept für die Verwaltung
• Vorbereitung des Umzugs Rathaus, Installation Bürgerbüro im Zentrum 
• Bauleitplanung
• Verkehrskonzept
• Einzelhandelsgutachten
• Ermittlung der Gründungskosten   

Arbeitssitzungen der Leitungsgruppe Innenstadt16.2.2016 – 15.11.2016



Tagesordnungspunkte:

• Aktueller Arbeitsstand der Projektgruppe „Innenstadtentwicklung“
• Sachstandbericht Bauleitplanung 
• Zeit- und Bauablaufplanung 
• Kommunikationsebenen

Sitzung der Lenkungsgruppe Innenstadt12.05.2016



Tagesordnungspunkte:

• Arbeitsstand der Projektgruppe „Innenstadtentwicklung“
• Verschiedenes

Sitzung der Lenkungsgruppe Innenstadt15.11.2016


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19

